Zatgcznik nr 4
Umowa o wykonanie robét budowlanych nr ...../2020/ZP - wzér

zawarta W dniu .......cccceeeviiiiennnnn. r. w Swidniku pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Komunalnym ,,PEGIMEK” Sp. z o. o. z siedzibg przy ul. Marii Konopnickiej 3,
21-040 Swidnik, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000124113, NIP: 713-
020-78-84, REGON: 430121305, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 22 881 500,00 zt, reprezentowana
przez:

L
zwanym dalej Zamawiajgcym,

= SRR reprezentowanym przez:

2
zwanym dalej Wykonawca,
o nastepujgcej tresci:

§ 1 Postanowienia ogélne
1. Definicje.
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec¢:

1.1. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw
nabycia materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowa.

1.2. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robot.

1.3. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w
formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element
Oferty Wykonawcy.

1.4. Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robét budowlanych dokonywanych w celu  prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

1.5. Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystagpienia,
Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezyc¢; oraz
ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu, w szczegolnosci
taka jak stan wojenny, stan wyjgtkowy, stan kleski zywiotowej, stan zagrozenia epidemicznego,
stan epidemii, powddz, pozar;

1.6. Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich
elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade
uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

§ 2 Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowigce przedmiot
zamowienia pn. ,,Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem” opisane SIWZ,
Dokumentacjg projektowg, w tym STWiORB, zgodnie z Ofertg Wykonawcy oraz z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi  przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowa.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegodlnione w
przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacjg
projektowg. Wykonanie tych robét nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

3. Jezeli wykonanie robot, o ktdrych mowa w ust. 2, bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy to wynagrodzenie z tytutu realizacji robo6t bedzie ustalone zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy.

4. W przypadku, gdy wystgpig roboty wykraczajgce poza zakres okreslony w SIWZ i Dokumentacji
projektowej a konieczne, niezbedne do prawidtowego wykonania podstawowego przedmiotu
zamowienia i ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia przez Zamawiajgcego dziatajgcego z nalezytg starannoscig, roboty te zostang
rozliczone na zasadach okreslonych w § 16 Umowy. Roboty budowlane nie przekraczajgce tgcznie
50 % wartosci wynagrodzenia i niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedg
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych czyli rob6t wykonywanych przy uzyciu
innych materiatéw i technologii niz opisane w projekcie budowlanym, na zasadach okreslonych w
§ 16 Umowy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1i 2
ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen, a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

7. W przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym
wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

§ 3 Terminy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 01.09.2021.

Zamowienie bedzie realizowane sukcesywnie tj. poszczegdlne odcinki ulic bedg wykonywane na

Zlecenie Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia robot w ciagu 3 dni roboczych liczagc od dnia
dokonania zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy bedzie zgtaszat koniecznos¢ wykonania robot na wskazanej ulicy poprzez wystanie
zgtoszenia (faksem na nr lub  e-mailem na adres
........................................... ) lub zgtoszenia telefonicznego na nr
............................................ do godz. 15:00 kazdego dnia roboczego. W przypadku
dokonania zgtoszenia po godz. 15:00 w danym dniu roboczym, w sobote lub w dzien ustawowo
wolny od pracy, termin przystgpienia do robot bedzie liczony odpowiednio od nastepnego dnia
roboczego lub od dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5. Za dni robocze uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 15:00, z
wyjatkiem sobét i dni ustawowo wolnych od pracy.

N —

§ 4 Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za Wady w przekazanej Wykonawcy
Dokumentaciji projektowej. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian
Dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia
Umowy,
b) przekazania Wykonawcy ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,
c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy.
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§ 5 Zarzadzanie realizacjag Umowy

1. Zamawiajgcy wyznacza P. .........ccocoiiiiiiiiiii, do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i
petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

3. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentac;ji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robét lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej Umowie.

§ 6 Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy wobec 0s6b trzecich i Zamawiajgcego, w szczegolnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mieré osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, w catym okresie trwania Umowy. Kserokopia
wiasciwej polisy stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowej i STWIORB,

d) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robaét,

e) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

f) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

g) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

h) prowadzenia na biezaco i przechowywania ksigzki obmiaréw, protokotéw odbioru robot wraz
z dokumentami laboratoryjnymi i innych zgodnie ze STWiORB.

5. Wykonawca zagospodaruje powstate odpady i materiaty rozbiérkowe we witasnym zakresie
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst j. Dz. U. 2019 poz. 701 z pozn.
zm.) i poniesie koszty z tym zwigzane.

6. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

- wykonywanie robot budowlanych objetych niniejszym zamowieniem tj. wykonanie podbudowy.

§ 7 Kontrola zatrudnienia

1. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 6 czynnosci w trakcie realizacii
zamowienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
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zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia

oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace, date zawarcia umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 6 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce lub Podwykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 20 Umowy. Nie ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych
wskazane w § 6 ust. 6 czynnosci. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 8 Przedstawiciel Wykonawcy
Wykonawca ustanawia P. ............coooiiiiiiiiii, jako swojego przedstawiciela przy
wykonywaniu niniejszej umowy. Przedstawiciel jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

§ 9 Podwykonawcy
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot budowlanych

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytagcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacii.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

7. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. powyzej pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 1.5. ppkt 3 SIWZ,
b) nie zatgczenia do projektu zestawieh, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 5,
c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej.
8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
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poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

9. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 7.

10. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

12. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5 — 10.

§ 10 Kontrola jakosci

1. Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentaciji projektowej oraz STWiORB.

2.  Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

3. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz.1570 ze zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, by¢ przeznaczone i przydatne dla
celoéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robo6t budowlanych,

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do ponownego wykonania
robot, jezeli materiaty i jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

5. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych nie zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow, ktére nie sg zgodne z ust. 3, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

§ 11 Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce
wad w robotach budowlanych, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
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10.

11

12.

13.

§ 12 Odbiory
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu do
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru.
W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowego rozliczenia za
wykonane roboty. Odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy, nie czesciej niz
raz na miesigc, po zakohczeniu robot budowlanych na wyznaczonym odcinku drogi. Do odbioru
czesciowego przepisy ust. 5, 9, 10, 12, 13 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 13
Umowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. powyzej jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, po zgtoszeniu pisemnie przez Wykonawce zakonczenia
robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru do Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: zaswiadczenia whasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych
i odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, nie pézniej
niz na 7 dni przed terminem odbioru kohcowego.

. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia

zgtoszenia robot do odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy

wszelkie ustalenia w toku odbioru. Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wady to odbior

zostanie przerwany, a Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

12.1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Wykonawca usunie wady w terminie 14 dni od dnia
ich zgtoszenia. W razie nie usuniecia wad w terminie Zamawiajacy moze, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu, zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

12.2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i w przypadku, gdy:

- uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi;

- umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem moze zadac
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

Za dzieh faktycznego odbioru koncowego robot uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron oraz przedstawiciela Urzedu Miasta Swidnik protokotu odbioru koricowego
robot budowlanych bez usterek. Podpisany przez obie Strony oraz przedstawiciela Urzedu Miasta
protokdét odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.
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14. Odbior gwarancyjny to cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

15. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. Odbior
ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy.

§ 13 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Zasady ogolne.

1.1.

—_—
@ N

1.4.

1.5.

1.6.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokos$ci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co tacznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych
robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

taczna wysokos¢ ptatnosci czesciowych dokonanych na podstawie rachunku lub
faktury VAT czedciowej nie moze by¢ wieksza niz 90 % kwoty szacunkowego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1.1.

Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukorniczonych robot,
zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie
ujete w Kosztorysie ofertowym.

2.1.

a)

b)

2.2.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2
ust. 2 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

jezeli roboty wynikajgce z § 2 ust. 2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wycenic¢ robot, wynikajgcych z § 2 ust. 2 Umowy z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w pkt powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD) dla wojewddztwa lubelskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 2.1. oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty przed ich rozpoczeciem.

3. Rozliczenia czesciowe.

3.1.

3.2.

3.3.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im Cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot,
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dokonuje ewentualnych korekt i potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 5 dni od dnia otrzymania zestawien.

4. Rozliczenia konicowe.

41.

4.2.

4.3.

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 5 dni od daty otrzymania
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do Protokotu odbioru koncowego.

5. Pilatnosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
a)

b)

5.6.

5.7.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku na konto
Wykonawcy/Podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego
mu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci, ktérych termin uplynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z zaakceptowanych Umoéw o
podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 5.4.
Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zagdania, o ktérym mowa w pkt 5.3., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidér robét, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 5.4. uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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5.8. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT,
o ktérych mowa w pkt 5.1., przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w kitérym bedag
wyszczegolnione  wydzielone elementy robdt budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedag zatgczone protokoty
odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robét,

b) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

5.9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktérych mowa w pkt 5.8., Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 5.8, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

5.10. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce roboét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

5.11. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

5.12. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

5.13. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytulu bezposredniej pfatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

5.14. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z Umowy.

§ 14 Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robét budowlanych,
na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy, liczac od daty Odbioru koncowego robét
budowlanych.
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W okresie gwaranc;ji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto tj. ............... zt (stownie: ..... ) w formie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Kwota w wysokosci .......... zt stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ......... zt zostanie zwrocona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czedci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa powyze;j.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ Ilub ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 16 Zmiana Umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

c) w razie wystgpienia okolicznosci noszacych znamiona sity wyzszej (w tym m.in. strajku
generalnego, kwarantanny, zamkniecia lub ograniczenia pracy zaktadéw produkcyjnych w
zwigzku z ogtoszonym w trybie przewidzianym przepisami prawa stanem epidemii,
zagrozenia epidemicznego lub stanem nadzwyczajnym), tj. zdarzen, ktérych skutkow i
wplywu na wykonanie umowy nie dato sie przewidzie¢, a ktére znaczaco wplywajg na
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mozliwo$¢ terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia, Zamawiajgcy i Wykonawca
mogg w drodze pisemnego aneksu do umowy wydtuzy¢ termin jej wykonania, a w razie gdy
wskazane okolicznosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu zamoéwienia w ogéle, bgdz w
niedajgcym sie przewidzie¢ terminie, zarowno Zamawiajgcemu jak i Wykonawcy przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy. Odstgpienie od umowy w tym trybie nie bedzie sie wigzato
z koniecznoscig poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztow przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest uprawniony do zgadania zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ust. 5 i 5a ustawy Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentaciji projektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub w
przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi uzasadniona potrzeba takiej
zmiany.

e) zmiany technologii wykonywania elementéw robét w przypadku, gdy proponowane przez
Wykonawce rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Zamawiajgcy —
zmiana nie moze by¢ podstawg do zmiany terminu wykonania zaméwienia.

f) zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu oraz technologii wykonania robét w sytuacji gdy
wykorzystanie materiatbw budowlanych, sprzetu, urzgdzen wskazanych w dokumentagc;ji
projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe, badz w przypadku pojawienia sie na rynku
materiatéw, sprzetu, urzadzen Ilub technologii nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdéwienia;

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizaciji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét na
podstawie ust. 1, zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie
ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien

dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca dostarczy wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 4 Protokot koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Wykonawce i podpisywany przez: Inspektora

nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce. Zalgcznikiem do protokotu koniecznosci,

stanowigcym jego integralng czesé, jest protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robét z

Wykonawcg przygotowany w oparciu o zasady okreslone w § 13 ust. 2, zatwierdzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wraz z wymaganymi

dokumentami, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do przekazania go
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Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zgdania zmiany.

8. W terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wraz z wymaganymi
dokumentami, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

9. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.1 pkt 2-6
ustawy Pzp.

10. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 17 Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni zgdaniu
Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robdét.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn okreslonych w art. 143c ust. 7 oraz art. 145
ustawy Pzp.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni.

§ 18 Obowigzki w zwigzku z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie roboét i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
oraz urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materiaty i urzgdzenia niestanowigce
wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majagtku Zamawiajgcemu.

§ 19 Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
1. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.
2. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
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nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu ich odkupienia wg cen, za ktére zostaty
nabyte.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
weditug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 20 Kary umowne
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie Wykonawcy w wykonaniu zamowienia w wysokos$ci 0,1 % ceny ofertowej
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia wskazanego w § 3 ust. 1
umowy,

b) za opdznienie w rozpoczeciu wykonywania robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 umowy
w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od
zgtoszenia zlecenia przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w § 3 ust. 4 umowy.

c) za opdznienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji jakosci w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

d) za przerwanie robot bez uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy niz 3 dni robocze w
wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy kolejny rozpoczety dzien przerwy,

e) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosSci
10 % ceny ofertowej brutto,

f)za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 1000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

j)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
500,00 ziotych.

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg w wysokosci 1 %
ceny ofertowej brutto,

I) za kazdy przypadek nie wykazania faktu zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace osoby, co
do ktdrej przewidziany jest taki obowigzek w wysokosci 500,00 zt;

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionegj
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosSci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp.
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b) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okres$lonych umowg w wysokosci 50,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.

Kary umowne bedg potrgcane z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub naliczone na podstawie wezwania do wpfacenia kary umownej w formie noty
ksiegowej. Do potragcenia kwoty kary umownej nie jest wymagana zgoda Wykonawcy.
Wysokos$¢ kar umownych ze wszystkich tytutow tgcznie nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci ceny
ofertowej brutto.

§ 21 Postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedag
rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3
egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

1843 ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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